
Survey Rapportage Meerjarig onderhoud van havens Westerschelde
Datum rapportage 2-mei-24

Opgesteld door F. Kager

Gecontroleerd door M. ten Herkel

Vrijgave door F. Groot

Documentnummer D19056_RAP_SUR_240501_1

Gebied Vak Datum peiling

Volume boven min 

waterbodemdiepte (m3)

Oppervlakte boven min 

waterbodemdiepte (m2)

Volume boven max 

waterbodemdiepte (m3)

Voldaan 

aan alle 

systeemei

sen

Breskens Veerhaven 1 23-4-2024 22200 54727 208132 10,00 56,21 -5,00 (-7,00)* -4,80 -6,00 (-7,00)* -6,18 -7,50 (-7,00)* -6,62 -7,5 -5,19 -6,00 -4,10 nee

Breskens Veerhaven 2 23-4-2024 1594 2407 10870 30,00 31,45 3000 2420 ja

Breskens Veerhaven 3 23-4-2024 5173 9961 128166 10,00 9,24 -7,00 -5,85 -7,50 -6,46 nee

Gebied Vak Datum peiling

Volume boven min 

waterbodemdiepte (m3)

Oppervlakte boven min 

waterbodemdiepte (m2)

Volume boven max 

waterbodemdiepte (m3)

Hansweert 1 22-4-2024 16552 62770 287878 7,50 32,31 3000 60000

Hansweert 2 22-4-2024 80 542 125312 5,00 0,37 1500 91

Hansweert 3A 22-4-2024 13 192 5903 5,00 4,03 1500 101

Hansweert 3N 22-4-2024 174 820 21735 5,00 2,43 1000 167

Hansweert 3Z 22-4-2024 1957 8359 53032 5,00 13,54 750 5242

Gebied Vak Datum peiling

Volume boven min 

waterbodemdiepte (m3)

Oppervlakte boven min 

waterbodemdiepte (m2)

Volume boven max 

waterbodemdiepte (m3)

Terneuzen OB 1 22-4-2024 521 925 13461 20,00 7,17

Terneuzen OB 2A 22-4-2024 274 533 5001 45,00 16,54

Terneuzen OB 2B 22-4-2024 485 613 2782 5,00 40,92

Terneuzen OB 2C 22-4-2024 484 621 3327 5,00 30,28

Terneuzen OB 3 22-4-2024 786 2098 14910 5,00 21,00 1000 2074

Terneuzen OB 4 22-4-2024 3244 8837 79750 5,00 13,84 400 4841

Terneuzen OB Talud 1 22-4-2024 13577 13387 25819

Terneuzen OB Talud 2 22-4-2024 2589 1457 4885

Terneuzen OB Talud 3 22-4-2024 2006 1273 3953

Terneuzen OB Talud 4 22-4-2024 10394 11860 21616

Gebied Vak Datum peiling

Volume boven min 

waterbodemdiepte (m3)

Oppervlakte boven min 

waterbodemdiepte (m2)

Oppervlakte boven min 

waterbodemdiepte 5+m (m2)

Koopmanshaven 1 24-4-2024 181 511 506 0,00 5,42 5,00 22,37 175 240

Gebied Vak Datum peiling

Volume boven min 

waterbodemdiepte (m3)

Oppervlakte boven min 

waterbodemdiepte (m2)

Volume boven max 

waterbodemdiepte (m3)

Vlissingen Inloop Buitenhaven 24-4-2024 7 155 4974

Sloehaven Inloop Sloehaven 25-4-2024 0 0 20

Terneuzen Inloop Braakmanhaven 24-4-2024 2490 9217 118839

* Tot onbepaalde tijd een maximale verondieping van 1,5 meter gehanteerd op de bijzonderheden, ter overbrugging van onderhoud aan het westelijk talud aansluitend aan baggervak 

Gebied Type Onderhoud

Terneuzen OB Sanering vakken PFAS

Vlissingen Koopmanshaven Onderhoudswerk (ploegen)

Breskens Veerhaven Onderhoudswerk (ploegen)

Breskens Veerhaven Onderhoudswerk (hopperen)

Gebied

Bijlages ter ondersteuning
24WSM1826ml4_11.object.xml 240426_D19056_7-TEK-SUR-Inloop Braakmanhaven DCK 240426_D19056_3-TEK-SUR-Inloop Sloehaven VCK t.o.v. vorige

24KZB6206ml4_6.object.xml 240426_D19056_8-TEK-SUR-Verspreidingslocatie W17 DCK 240426_D19056_5-TEK-SUR-Verspreidingslocatie W05 VCK t.o.v. vorige

24WSD0550ml4_6.object.xml 240426_D19056_10-TEK-SUR-Terneuzen Oost-Buitenhaven DCK 240426_D19056_7-TEK-SUR-Verspreidingslocatie W06 VCK t.o.v. vorige

24WSD0648ml4_2.object.xml 240426_D19056_13-TEK-SUR-Verspreidingslocatie W15H DCK 240426_D19056_9-TEK-SUR-Inloop Braakmanhaven VCK t.o.v. vorige

24WSD0638ml4_2.object.xml 240430_D19056_4-TEK-SUR-Inloop Buitenhaven DCK 240426_D19056_9-TEK-SUR-Verspreidingslocatie W17 VCK t.o.v. vorige

24WSD0617ml4_6.object.xml 240422_D19056_2_TEK-SUR-Hansweert VCK min 240426_D19056_12-TEK-SUR-Terneuzen Oost-Buitenhaven VCK t.o.v. vorige

24KGT6002ml4_7.object.xml 240423_D19056_2-TEK-SUR-Breskens Veerhaven VCK min 240426_D19056_14-TEK-SUR-Verspreidingslocatie W15H VCK t.o.v. vorige

24WSDDMC3445ml4_240424.object.xml 240426_D19056_2-TEK-SUR-Inloop Sloehaven VCK min 240430_D19056_3-TEK-SUR-Verspreidingslocatie W30 VCK t.o.v. vorige

240423_D19056_1-TEK-SUR-Breskens Veerhaven DCK 240426_D19056_8-TEK-SUR-Inloop Braakmanhaven VCK min 240430_D19056_6-TEK-SUR-Inloop Buitenhaven VCK t.o.v. vorige

240424_D19056_4-TEK-SUR-Vlissingen Koopmanshaven DCK 240426_D19056_11-TEK-SUR-Terneuzen Oost-Buitenhaven VCK min 240430_D19056_6-TEK-SUR-Vlissingen Koopmanshaven VCK t.o.v. vorige

240426_D19056_1-TEK-SUR-Hansweert DCK 240430_D19056_5-TEK-SUR-Inloop Buitenhaven VCK min D19056-SUR-VOL-Hoeveelheden Breskens Veerhaven.xlsx

240426_D19056_1-TEK-SUR-Inloop Sloehaven DCK 240430_D19056_5-TEK-SUR-Vlissingen Koopmanshaven VCK min D19056-SUR-VOL-Hoeveelheden Hansweert.xlsx

240426_D19056_4-TEK-SUR-Verspreidingslocatie W05 DCK 240423_D19056_3-TEK-SUR-Breskens Veerhaven VCK t.o.v. vorige D19056-SUR-VOL-Hoeveelheden North Sea Ports.xlsx

240426_D19056_6-TEK-SUR-Verspreidingslocatie W06 DCK 240426_D19056_3-TEK-SUR-Hansweert VCK t.o.v. vorige D19056-SUR-VOL-Hoeveelheden Terneuzen Oost-Buitenhaven.xlsx

D19056-SUR-VOL-Hoeveelheden Vlissingen Koopmanshaven.xlsx

Voldoet niet op één spot. Hopperbaggeractie gestart week 17, gepland tot week 20. 

Geen nautisch gevaar vastgesteld in overleg met RWS.

Terneuzen inloop 

Braakmanhaven

Volume boven max 

waterbodemdiepte (m3)

Periode van Onderhoud

12 februari - heden

18 maart - heden

Overzicht baggerwerkzaamheden sinds vorige rapportage

9 t/m 14 maart

Opmerkingen

Tussentijdse aanwas was groot. Spoed ploegactie direct uitgevoerd (10-17 maart) en 

baggeractie (Harmke) afgerond week 12 t/m 16. Vak 2 voldoet inmiddels weer, maar Vak 

1 voldoet nog steeds niet. 2e actie hopper ingepland week 20. Contractdieptes langs het 

westelijk talud zijn middels een herziene VTW-6 qua eisen aangepast en verwerkt. 

Baggeractie rond de Veersteiger zijn week 19 t/m week 21 ingepland voor uitvoering.

Breskens Veerhaven

Vak 1 en Talduvak 3Z voldoen niet. Tot week17 2024 lag hier een verbod op wegens PFAS-

verontreiniging. Inmiddels is op basis van de P95-memo de Hold hierop opgehebven. 

Ploegactie is nu ingepland voor week 21 en een Hopperactie week 29 en 30.

Hansweert

Baggeractiviteit PFAS-ontgraving is afgerond. Vak 1 en 2A voldoen echter de vakken bij 

de sluisingang en taludvakken (regie) voldoen niet. Hopperactie bij de sluisingang is 

gepland  week 21 en 22 (PFAS-vrij inmiddels).

Terneuzen OB

Ploegactie uitgevoerd op 15-03 en 16-03 om ondiepte weg te nemen. Huidig status 

voldoet vak 1 niet. Ploegactie ingepland week 21.

Vlissingen Koopmanshaven

Voldoet niet op één spot. Uitgevoerde ploegactie april 2024 heeft te weinig resultaat 

gegeven. Hopperactie nodig na inzetten herzien Waterbodemonderzoek (offerte traject 

loopt, uitvoering vanaf week 27)

Vlissingen Inloop Buitenhaven

15 en 16 maart

Aaneengesloten oppervlakte 

(m2) Voldaan aan alle systeemeisen

F. Kager M. ten Herkel F. Groot

nee5633

nee

Voldaan aan alle systeemeisen

nee

ja

Regiebasis

Regiebasis

% afwijking oppervlakte binnen 0-

5m baggervak

nee

n.v.t. nee

n.v.t. nee

nee

nee

nee

Regiebasis

Regiebasis

% afwijking oppervlakte binnen 

5m+ baggervak

Voldaan aan alle systeemeisen

n.v.t. n.v.t.

nee

ja

ja

ja

nee

n.v.t.

n.v.t. n.v.t.

% afwijking oppervlakte

Aaneengesloten oppervlakte 

(m2) Voldaan aan alle systeemeisen

% afwijking oppervlakte

Aaneengesloten oppervlakte 

(m2)

Hoogste waarde in baggervak 0-

5m (m) VTW6 Hoogste waarde in baggervak 15m+ (m)

Hoogste waarde in 

2m verondieping vak 

(m)

Hoogste waarde in baggervak 5-

10m (m) VTW6

Hoogste waarde in baggervak 10-

15m (m) VTW6

n.v.t.

59,63

92,80

86,72

55,46

% afwijking oppervlakte

Aaneengesloten oppervlakte 

(m2)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.
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